



Ruukinkankaan uuden koulun rakennustoimikunnan 3. kokous 16.6.2020

Kohteen suunnittelu on edennyt laaditun suunnitteluajataulun ja työmaan rakentamisen aikataulun mukaisesti. Erillisneuvotteluja on pidetty useita, joissa asiakkohtaisesti on tarkennettu suunnitteluun vaikuttavia asioita hankkeen osapuolten kesken. Viimeisin suunnittelukokous oli 3.6.2020.

Työmaa-alue on aidattu. Louhinta- ja räjäytystyöt alueella ovat käynnistyneet. Lukio rakennus on suojattu kallion räjäytyksien ajaksi.

LISÄTIEDOT

Niina Kinnunen

044 777 3380, niina.j.kinnunen@suomussalmi.fi

